



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09 ДЕК 2022

№ 0272807

Челябинск

Об утверждении дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области в 2022–2023 годах

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 02.11.2022 г. № 01/2498 «Об утверждении состава участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области в 2022/2023 учебном году» с целью обеспечения условий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области в 2022–2023 годах

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области в 2022–2023 годах (далее – Дорожная карта).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования» – региональному координатору (Барабас А.А.) обеспечить выполнение мероприятий утвержденной Дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

определить состав участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год из числа подведомственных общеобразовательных организаций в количестве не менее 30% от их общего числа, включив региональные инновационные площадки (РИП) и школы – получатели средств субсидии из федерального бюджета на мероприятия по модернизации школьных систем образования в 2022, 2023 гг. в срок до 19 декабря 2022 года;

сформировать в соответствии с утвержденной Дорожной картой дорожные карты сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в муниципальной образовательной системе в 2022–2023 годах в срок до 23 декабря 2022 года;

создать условия участия общеобразовательных организаций в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в соответствии с утвержденной Дорожной картой.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра



Е.А. Коузова

Выдря Надежда Михайловна, 8(351) 263-41-64

Рассылка: ГБУ ДПО ЧИРО, МОУО, исполнителю, в дело, на сайт МОиН

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от 09 ДЕК 2022 № 02/2807

Дорожная карта
апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
в систему общего образования Челябинской области в 2022–2023 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/ исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	<p>Определение состава участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году в разрезе муниципальных образований и общеобразовательных организаций</p>	<p>Декабрь 2022 года – январь 2023 года</p>	<p>Министерство образования и науки Челябинской области/ Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования» (далее – ГБУ ДПО ЧИРО)/ органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году</p>

			образования (далее – МОУО)	
1.2.	Разработка плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год	Декабрь 2022 года – январь 2023 год	Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год
1.3.	Закрепление организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь 2023 года	Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО/ МОУО	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
1.4.	Разработка программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области	Январь 2023 года – март 2023 года	Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении Программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области
1.5.	Разработка модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области	Март – июнь 2023 года	Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении модели (программы) сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»

1.6.	<p>Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области</p>	<p>Июнь – октябрь 2023 года</p>	<p>Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО</p>	<p>Приказы Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области</p>
1.7.	<p>Определение перспективного плана расширения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год</p>	<p>Ноябрь – декабрь 2023 года</p>	<p>Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году</p>
2. Организационное сопровождение				
2.1.	<p>Организация проведения самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведение анализа ее результатов для участников апробации (не менее 30%); а) обязательное участие – школы-получатели средств субсидии из федерального бюджета на</p>	<p>Январь – февраль 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ общеобразовательные организации (далее – ООО)</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о проведении мониторинга самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведении анализа ее результатов</p>

	<p>мероприятия по модернизации школьных систем образования;</p> <p>б) участие по согласованию с МОУО (школы, определенные на уровне муниципальных образований, включая РИП)</p>			
2.2.	<p>Ведение (обновление) базы данных муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>Декабрь 2022 года – январь 2023 года;</p> <p>Декабрь 2023 года</p>	<p>Министерство образования и науки Челябинской области/ ДПО ГБУ ЧИРО/МОУО/ООО</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении и координаторов апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>
2.3.	<p>Проведение совещаний и семинаров по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и для руководителей/координаторов, управленческих команд общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>В течение 2023 года согласно плану мероприятий</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО</p>	<p>Письма Министерства образования и науки Челябинской области о проведении совещаний и семинаров</p> <p>Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров</p>
2.4.	<p>Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, участвующих в содержании идеологии и модели внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>В течение 2023 года в соответствии с государственным заданием</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО</p>	<p>Удостоверения о повышении квалификации</p> <p>Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ООО по вопросам моделирования эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»</p>

	<p>России»</p>	<p>Январь – сентябрь 2023 года</p>	<p>России»</p>
<p>2.5.</p>	<p>Организация деятельности межмуниципальных проектных групп (далее – ММПГ) в рамках образовательной агломерации по разработке: модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области; программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области; муниципальной программы развития системы управления качеством образования</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО/участники ММПГ в рамках образовательной агломерации по управлению качеством образования</p>	<p>Приказа Министерства образования и науки Челябинской области о Дорожной карте межмуниципального взаимодействия в рамках образовательной агломерации по управлению качеством образования на 2023 год Приказа Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении муниципальных проектных групп в рамках образовательной агломерации по управлению качеством образования на 2023 год Приказа Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении муниципальных проектных групп в рамках образовательной агломерации по управлению качеством образования на 2023 год Приказа Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области Приказа Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении модельных программ: комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа</p>

				Минпросвещения России» в Челябинской области; муниципальной программы развития системы управления качеством образования
2.6.	Организация деятельности участников кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь – сентябрь 2023 года (состав 2022-2023 годов) Сентябрь – декабрь 2023 года (состав 2023-2024 годов)	ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО/участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области	Дорожная карта комплексного сопровождения деятельности участников кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области на 2023 г.
2.7.	Организация работы муниципальных методических служб и участников регионального методического актива в системе образования Челябинской области в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ участники регионального методического актива по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении плана методических мероприятий с муниципальными методическими службами Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении плана методических мероприятий с участниками регионального методического актива
2.8.	Организация деятельности школьных команд общеобразовательных организаций – региональных	В течение 2023 года согласно плану	ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/РИП	Модельные документы эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»

	инновационных площадок (далее – РИП) в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	мероприятий	
3. Научно-методическое сопровождение			
3.1.	Проведение информационно-образовательных семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и управленческих команд общеобразовательных организаций согласно плану мероприятий	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО/РИП/у частники регионального методического актива/ участники кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций Письма Министерства образования и науки Челябинской области о проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров
3.2.	Проведение проективных семинаров по ключевым моделям эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»: единая образовательная среда; единая методическая система; единая система управления качеством образования; единый подход к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты труда; программа формирования (развития) системы управления качеством образования (комплексное решение)	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	Письма Министерства образования и науки Челябинской области о проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы проективных семинаров
3.3.	Проведение проективных сессий для школьных команд общеобразовательных организаций –	В течение 2023 года согласно плану	Письма Министерства образования и науки Челябинской области о

	<p>участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России», по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики с участием менторов, включая участников регионального методического актива, кадрового резерва руководителей образовательных организаций, инновационных команд РИП</p>	<p>мероприятий</p>	<p>ые организационные участники апробации проекта</p>	<p>проведении проектной сессии для школьных команд Программа, презентационные и рабочие материалы проектной сессии</p>
<p>3.4.</p>	<p>Разработка модели комплексного сопровождения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>Июнь 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО/ участники ММПГ/ участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области/ участники регионального методического актива по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении модели комплексного сопровождения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>
<p>3.5.</p>	<p>Разработка Модельных решений по формированию муниципальных программ развития системы управления качеством образования</p>	<p>Январь – сентябрь 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО/ участники ММПГ/ кадрового резерва</p>	<p>Комплект методических рекомендаций для МОУО по модельным решениям формирования муниципальных решений</p>

	<p>(методические рекомендации для МОУО)</p>		<p>руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области/ участники регионального методического актива по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>программ развития системы управления образования</p> <p>системы качества</p>
<p>3.6.</p>	<p>Разработка Модельных решений по формированию школьных программ развития системы управления качеством образования (комплект методических рекомендаций для ООО)</p>	<p>Январь – сентябрь 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО/ участники ММПГ/ участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области/ участники регионального методического актива по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>Комплект рекомендаций для ООО по модельным решениям школьных систем качества</p> <p>программ развития системы качества образования</p>

3.7.	Проведение регионального конкурса программ развития по управлению качеством образования и образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	Август – ноябрь 2023 года	Министерство образования и науки Челябинской области, ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО (в том числе участники апробации и внедрения проекта)	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о проведении конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о результатах конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
3.8.	Представление, обобщение и распространение успешных практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках секции VIII межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	Декабрь 2023 года	ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО (в том числе РИП)	Программа и материалы конференции Сборник материалов VIII межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»
3.9.	Консультирование муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с	В течение 2023 года	ГБУ ДПО ЧИРО	Письма ГБУ ДПО ЧИРО по запросам МОУО и общеобразовательных организаций

	федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»			Консультационная поддержка посредством информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России»
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального координатора, на официальных сайтах МОУО и ООО – участников апробации и внедрения	В течение 2023 года	ГБУ ДПО ЧИРО МОУО ООО	Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИРО Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте МОУО Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ООО – участника проекта
4.2.	Размещение успешных практик (методических материалов, статей в сборниках, научно-методическом журнале, видеопрезентаций и др.) на официальном сайте регионального координатора	В течение 2023 года	ГБУ ДПО ЧИРО	Методические материалы, статьи, видеоролики, интервью и иное на сайте ГБУ ДПО ЧИРО, в том числе на информационно-образовательной платформе «Отличная школа74.ru»
4.3.	Создание и ведение чата в телеграмме для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение поставленных федеральным координатором задач в текущем режиме	Декабрь 2022 года – декабрь 2023 года	ГБУ ДПО ЧИРО/ МОУО/ООО участники апробации проекта	Чат в телеграмм-канале

4.4.	Размещение пресс-релизов в разделе «Школа Минпросвещения России» официального сайта регионального координатора, социальных сетях и взаимодействие по их продвижению на официальном сайте федерального координатора	В течение 2023 года	ГБУ ДПО ЧИРО	Циклограмма пресс-релизов согласно запланированным мероприятиям Пресс-релизы согласно оперативным запросам федерального координатора
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
5.1.	Разработка и утверждение региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь – февраль 2023 года	Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
5.2.	Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями	Ноябрь – декабрь 2023 года	Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении анализа результатов мониторинга, включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями